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Ekstraarbejder og skriftlighed

Leer at navigere sikkert i aendringer og fa betaling for
det, du laver

Ekstraarbejder er et konfliktpunkt i mange
byggeprojekter.

Denne dag far du styr pa, hvornar der reelt er tale om
ekstraarbejde, og hvordan du varsler og dokumenterer
korrekt.

Vi gar i dybden med bevisbyrde, skriftlighed og dialog
med modparten, sa du kan forebygge tvister og sikre
betaling for din indsats.

Du far bl.a.:
e Overblik over reglerne og typiske fejl
e Skabeloner og rad til varsling og dokumentation
e Veerktgjer til dben dialog og forventningsstyring
e Indblik i retspraksis og erfaringer fra byggepladsen
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Forsinkelse og tidsstyring

Undgad dagbod og ansvar ved forsinkelse — og fa styr pa
tidsplanen

Forsinkelse er en af de mest udbredte arsager til
konflikt i byggeriet.

Denne dag far du de juridiske og praktiske redskaber til
at styre tidsplanen effektivt.

Vi gennemgar dagbod, varsling, forcering og
tidsfristforlaengelse og arbejder med konkrete
scenarier, hvor du skal vurdere ansvar og konsekvenser.

Du far bl.a.:
e Indsigt i AB 18-reglerne om forsinkelse
o Redskaber til at dokumentere og varsle korrekt
e Viden om forcering og dagbodshandtering
o Eksempler fra voldgift og praksis
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Mangler, ansvar og afhjaelpning

Identificér mangler professionelt og undgad at sta med
regningen

Mangler opstar i de fleste projekter — men det er din
reaktion, der afggr omfanget.

P3 kursets sidste dag arbejder vi med dokumentation,
ansvarsplacering og afhjeelpning.

Du far konkrete vaerktgjer til at vurdere, om der er tale
om en mangel, og hvordan du skal reagere, nar du
modtager en reklamation.

Du far bl.a.:
o Skabeloner og tips til mangelklassificering
e Viden om afhjaelpningspligt, erstatning og
tilbagehold
e Indsigt i afleveringsforretning og eftersyn
e Gennemgang af typiske sager og udfordringer
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ADVOKATER
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Kontrakter, forhandling og risikostyring

Fa styr pa kontrakten — og undga tvetydige aftaler og
dyre fejl

Den gode kontrakt er fundamentet for ethvert
byggeprojekt.

Denne dag dykker vi ned i brugen af AB 18 som
aftalegrundlag og ser pa, hvordan du sikrer klare vilkar,
gode forbehold og solid risikostyring,.

Du far redskaber til at sikre struktur og gkonomistyring i
kontrakten — og bliver bedre til at forhnandle dine vilkar,
sa du star steerkere, nar det geelder.

Du far bl.a.:
e Viden om AB 18 vs. AB 92 og de vigtigste forskelle
e Redskaber til at formulere og vurdere fravigelser
e Indsigt i forbehold, gkonomistyring og struktur
o Konkrete eksempler fra entrepriseretlige tvister
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